



COPIA ALBO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 17 del 21.03.2023

Oggetto: “Riqualficazione e Messa In Sicurezza della Pineta di Castelvolturno e fasce prospicienti il litorale contermine” CUP B78D20000270001 – CIG 8636637A4F. Campania più Verde Società Consortile_ Liquidazione Saldo Finale.

IL RUP

PREMESSO

- a. che in data 15.02.2016, con deliberazione n. 59, la Giunta regionale approvava la proposta di Programma Operativo Complementare 2014-2020 ai fini della successiva approvazione a cura del CIPE;
- b. che in data 01.05.2016, veniva approvato da parte del CIPE il POC Campania 2014/2020 assentito in sede di Conferenza Stato Regione, articolato in Assi e in azioni operative;
- c. che con Delibera CIPE n. 11/2016 e successiva n. 56/2017 veniva approvata la definitiva dotazione finanziaria dello POC Campania 2014/2020, il cui valore complessivo risultava essere pari ad € 1.336.213.336,77;
- d. che tra le azioni dell’asse del POC “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e per il patrimonio culturale”, rientrano i progetti di pubblico interesse di cui al programma di “Riqualficazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici”;
- e. che in data 05.11.2019, con DGR n. 544 si avvia il Programma Parchi Urbani e individua tra le priorità gli interventi di manutenzione e gestione di grandi parchi pubblici urbani;
- f. che in data 02.03.2020, con Decreto Dirigenziale n. 188 della DG 50.11.00 si approvava il Piano Regionale di Assistenza Tecnica di ANPAL, in attuazione dell’Intesa Istituzionale sottoscritta con la Regione in data 05/12/2019, che contempla, tra gli altri interventi, il Programma Parchi Urbani, di cui alla DGR n. 544 del 05/11/2019 e demanda alla DG Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili la sottoscrizione di specifici accordi di collaborazione per la definizione di specifici progetti di pubblico interesse, rivolti alle platee dei disoccupati di lunga durata e ai lavoratori svantaggiati;
- g. che in data 25.03.2020, con D.D. n. 158 dell’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, si nominava, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs 50/2016, il RUP ed il supporto tecnico-amministrativo, nonché il gruppo interno di progettazione, affiancato dall’assistenza tecnica da parte di IFEL Campania per l’intervento denominato “Riqualficazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale contermine”;
- h. che in data 26.05.2020 con la D.G.R. n. 257, veniva programmato un importo complessivo massimo di € 18.000.000,00, a valere sulle risorse del POC 2014- 2020, linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura”, di cui € 3.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento citato;
- i. che in data 02.12.2020, con D.G.R. n. 546 veniva disposto il potenziamento dell’importo programmato per l’intervento prioritario di “Riqualficazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale contermine” aumentato a complessivi € 3.950.000,00;
- j. che per l’intervento in parola veniva acquisito il Codice Unico di Progetto B78D20000270001;
- k. che per l’Appalto dell’intervento in parola veniva acquisito il Codice Identificativo Gara 8636637A4F;
- l. che il giorno 02.03.2021 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa della Regione Campania con il Comune di Castel Volturno, l’Ente Gestore “Riserve Volturno Licola Falciano”, e ANPAL servizi Spa;
- m. con il DD n. 77 del 05/03/2021 dell’US 60-06-01 è stata indetta una Gara Europea, in modalità telematica, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, denominata



“Procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio relativo all’intervento denominato “Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvoturno e fasce prospicienti il litorale contermini -Stralcio 1”- contraddistinto dal CUP B78D20000270001 e dal CIG 8636637A4F;

- n. con DD n. 320 del 18/05/2021 dell’US 60-06-00 è stata aggiudicata all’operatore economico RTI Soc. Coop. Agr. A.T.S. Monte Maggiore - Soc. Coop. ECOLFOREST A R.L. - DE GRECIS COS. E MA. VERDE S.R.L., Codice Fiscale 01697830717 – con sede legale in via G. Di Vittorio n. 21, Orsara di Puglia (FG) la procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del servizio relativo all’intervento denominato “Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castelvoturno e fasce prospicienti il litorale contermini. Stralcio 1” con un ribasso del 32,48%, per un valore contrattuale di € 2.739.330,71 (€ duemilionesettecentotrentanovemilatrecentotrenta/71) oltre IVA;
- o. con DD n. 401 del 21/06/2021 dell’US 60-06-00, come rettificato dal DD 482 del 19/07/2021, è stato effettuato l’impegno contabile a favore, tra gli altri, dell’Ente Riserve Foce Licola Volturno Falciano per l’Appalto in parola per l’annualità 2021 (impegno definitivo 3210003712);
- p. che con Delibera del Presidente n. 06 del 24.02.2023 l’Ente Riserve ha approvato il rendiconto generale del Bilancio per l’esercizio finanziario 2022, che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è stato formalmente espresso con Verbale n.012 del 24.02.2023, rilasciavano il parere di regolarità contabile;
- q. che con Delibera del Presidente n. 07 del 24.02.2023 l’Ente Riserve ha approvato Bilancio Previsionale 2023_ Pluriennale 2023 – 2024 – 2025, che il parere del Collegio dei Revisori dei Conti è stato formalmente espresso con Verbale n.03 del 24.02.2023, rilasciavano il parere di regolarità contabile;

CONSIDERATO CHE

- a. l’Appaltatore ha comunicato la propria disponibilità all’Avvio dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza, giusto verbale prot. 360400 del 5/08/2021, sottoscritto digitalmente tra le parti;
- b. sono stati completati i controlli ex lege a carico dell’Appaltatore;
- c. l’Appaltatore ha trasmesso, ai sensi dell’art. del contratto, i crono programmi, le informazioni necessarie all’avvio delle attività e ha, altresì, comunicato di aver concluso le attività propedeutiche all’utilizzo della clausola sociale;

RILEVATO

- a. che con Decreto Dirigenziale n. 320 del 18/05/2021 l’Ente Appaltante ha proceduto all’aggiudicazione della Gara in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da “SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A.T.S. MONTE MAGGIORE”, “ECOL FOREST SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.”, e “DE GRECIS COS.E.MA VERDE S.R.L.”;
- b. che in data 16/06/2021 è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese e Mandato Collettivo con rappresentanza tra le società “SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A.T.S. MONTE MAGGIORE”, “ECOL FOREST SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.”, e “DE GRECIS COS.E.MA VERDE S.R.L.”, a rogito di me Notaio in Lucera rep. 5.338 e racc. 3.162 Registrato in Foggia al n. 12245 il 17.06.2021;
- c. che in data 23/07/2021 presso lo studio Dott.ssa Amelia Anna BENINCASO, Notaio in Lucera, iscritta nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Foggia e Lucera si è costituita, ai sensi degli articoli 2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile - art. 48 del d.lgs. 50/2016 e art. 93 del d.p.r. 207/2010, tra le “SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A.T.S. MONTE MAGGIORE”, “ECOL FOREST SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.” e “DE GRECIS COS.E.MA VERDE S.R.L.”, come sopra rappresentate, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata “**CAMPANIA PIÙ VERDE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.**”;



- d. che in data 16/09/2021 presso lo studio della Dott.ssa Mariarosaria CANTE, Notaio in Napoli, ivi residente alla Via G.A. Campano N. 38, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, è stato sottoscritto il Contratto di appalto pubblico e acquisito al prot. n. 0282 del 22/09/2021 dell'Ente, per l'intervento "Riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale Contermine" Stralcio 1. - CUP: B78D20000270001 - CIG: 8636637A4F, tra il Presidente Ente Riserve Naturali Regionale "Foce del Volturno - Costa di Licola" e "Lago di Falciano" e l'Amministratore Unico e legale rappresentante della Società a responsabilità limitata denominata "CAMPANIA PIU' VERDE SOCIETA' CONSORTILE A R.L."
- e. che con Determina Dirigenziale n. 25 del 01/12/2021 veniva impegnato, in favore della Società "Campania più verde società consortile a.r.l.", per il canone mensile oneri stipendiali per personale inserito con la clausola sociale Poc Campania 2014/2020 "programma di riqualificazione aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici". - interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale Contermine", l'importo di € 2.739.330,71 (duemilionesettecentotrentanove milatrecentotrenta/71) oltre l'IVA al 22%;
- f. che con D.D. n. 02 del 13/05/2022 veniva approvato dal RUP il Quadro Economico di spesa rimodulato;
- g. che a seguito della DD n. 02 del 13/05/2022 sono variati gli importi relativi alla voce A1.1 - Servizi ordinari (incidenza economica voce A) costi del personale, da n. 133 addetti ex Iacrossi previsti, sono stati assunti n. 119, evidenziando dunque un risparmio sul costo iniziale dei canoni mensili previsti;
- h. che con D.D. n. 08 del 23/06/2022 veniva approvato dal RUP lo Stato di Avanzamento lavoro (SAL) n. 1° eseguito a tutto il 10/06/2022, degli importi delle forniture, servizi, spese generali e utile di impresa, sicurezza e materiali di consumo fatte su quelle previste al netto dell'anticipazione ricevuta, e veniva approvato anche il certificato di pagamento sottoscritto in uno col DEC che allegato al medesimo atto ne costituiva parte integrante e sostanziale;
- i. che con D.D. n. 41 del 09/12/2022 veniva approvato l'Atto unico di verifica di conformità, acquisita al prot. dell'Ente n. 0493 del 09.12.2022, con il quale il collaudatore oltre a non riscontrare variazioni quantitative/qualitative significative, certificava che le opere eseguite sono conformi al progetto definitivo approvato, armonizzato con la proposta migliorativa presentata in fase di gara;

VERIFICATO

- a. che in data del 09/12/2022, la Società "Campania Piu' Verde Società Consortile a.r.l." ha trasmesso la fattura FPA 14/22 e acquisita al prot. n. 496 del 09/12/2022 dell'Ente, per lo Stato Finale - Poc Campania 2014/2020 "Programma di riqualificazione aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici". - intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale Contermine", per un totale complessivo di € 113.778,49 (€ centotredicimilasettecentosettantotto,49) per lo Stato Finale afferente il 1° Stralcio, di cui per base imponibile da versare alla società "Campania Piu' Verde Società Consortile a.r.l.", per un importo complessivo pari ad €. 93.261,06 ed IVA al 22% pari ad €. 20.517,43, da versare all'Erario;

RITENUTO

- a. di dover procedere alla liquidazione ed alla corresponsione della Fattura emessa FPA 14/22 in favore della Società "Campania Piu' Verde Società Consortile a.r.l.", per per lo Stato Finale - Poc Campania 2014/2020 "Programma di riqualificazione aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici". - intervento di riqualificazione e messa in sicurezza della Pineta di Castel Volturno e fasce prospicienti il litorale Contermine", per un totale complessivo di € 113.778,49 (€ centotredicimilasettecentosettantotto,49) per lo Stato Finale afferente il 1° Stralcio, di cui per base imponibile da versare alla società "Campania Piu' Verde Società Consortile a.r.l.", per un importo complessivo pari ad €. 93.261,06 ed IVA al 22% pari ad €. 20.517,43, da versare all'Erario;
- b. che la liquidazione della fattura sopra indicata sarà liquidata mediante la trasmissione dei mandati alla Tesoreria dell'Ente con invio dei flussi OPI alla piattaforma telematica del MEF SICOGE ENTI;

h



RITENUTO

di dover assegnare alla stessa i seguenti riferimenti contabili e della variazione del Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022 - 2023 - 2024;

MISSIONE	9	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
PROGRAMMA	5	<i>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>
TITOLO	1	<i>Spese correnti</i>
CAPITOLO DI BILANCIO	1501	<i>Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale contermini</i>
CODICE DI BILANCIO	09.05.1.03.02.99.999	

VISTO

- lo Statuto dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturmo/Costa di Licola" e "Lago Falciano";
- il DURC che risulta essere regolare nei confronti dell'INPS, prot. INPS n._34884314 con scadenza il 27/06/2023;
- la richiesta del rilascio della documentazione antimafia, comunicazione e informazione, ai sensi della legge 06.08.2015, n. 121, è stata inviata alla Prefettura di Napoli;

DATO ATTO che non sussistono conflitti, nemmeno potenziali, per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 L. 241/90;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente trascritto e parte sostanziale del presente provvedimento:

- a. **di liquidare e corrispondere** alla Società "Campania Piu' Verde Societa' Consortile a.r.l.", l'importo complessivo, pari ad €. **113.778,49 (€ centotredicimilasettecentosettantotto,49)**, relativa alla Fattura emessa FPA 14/22 per lo Stato Finale afferente al I° Stralcio - Poc Campania 2014/2020 "programma di riqualificazione aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici", di cui per base imponibile € 93.261,06 da versare alla società "Campania Piu' Verde Societa' Consortile a.r.l.", ed IVA al 22% pari ad € 20.517,43, da versare all'Erario, a valere sull'impegno assunto con Determina 25 del 02/12/2021 sul capitolo di spesa 1501, di cui alla seguente tabella:

MISSIONE	9	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>
PROGRAMMA	5	<i>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</i>
TITOLO	1	<i>Spese correnti</i>
CAPITOLO DI BILANCIO	1501	<i>Interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della pineta di Castelvolturmo e fasce prospicienti il litorale contermini</i>
CODICE DI BILANCIO	09.05.1.03.02.99.999	



**Ente Riserve Naturali Regionali
Foce Volturno/Costa Licola
Lago Falciano**



- b. **di trasmettere** il presente Provvedimento per gli adempimenti consequenziali all'Ufficio Speciale "Grandi Opere";
- c. **di trasmettere** il presente Provvedimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto DEC;
- d. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile;
- e. **la pubblicazione** del presente provvedimento all'albo pretorio online dell'Ente.

Castel Volturno (CE), 21.03.2023

Il Responsabile Unico di Procedimento

RUP VITTORIO FUSCO





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE ai sensi dell'art.147 bis, art. 147 bis comma 1 e dell'art.151 comma 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto funzionario Fusco Vittorio, nella qualità di Responsabile Amministrativo, riconosciuta la regolarità e correttezza amministrativa **ESPRIME** parere **FAVOREVOLE** per la regolarità della determinazione, **ATTESTA** la copertura finanziaria dell'atto e **DISPONE** per l'impegno e la liquidazione della spesa

IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE	Fattura FPA 14/22 €. 93.261,06 per base imponibile €. 20.517,43 per IVA al 22%
CAPITOLO DI BILANCIO	1501
CODICE DI BILANCIO:	09.05.1.03.02.99.999
INTERVENTO:	Stato Finale per Interventi di Riqualficazione e Messa in Sicurezza della Pineta di Castelvolturmo

Da atto che il suddetto provvedimento è esecutivo alla data odierna a norma dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Castel Volturmo (CE), 21.03.2023

Il Responsabile Amministrativo
VITTORIO FUSCO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

ATTESTAZIONE ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009.

Si attesta che il presente Atto **Determina Dirigenziale n. 17 del 21.03.2023** redatto dal **Responsabile Amministrativo dell'Ente** e composto da n. 6 pagine, ai fini della trasparenza amministrativa ed efficacia dell'atto stesso viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente Riserve Naturali Regionali "Foce Volturno Costa di Licola" e "Lago Falciano" e nella relativa sezione dell'Amministrazione Trasparente (www.riservevolturnolicolafalciano.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal **21.03.2023** al **06.04.2023**.

Castel Volturmo (CE), 21.03.2023

L'Istruttore
MASSIMO DI ANTONIO